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Théme n°1 — RECEPTION DE DALLE Total page /120
Avant de livrer et poser les murs d’ossature, il est nécessaire de vérifier le support béton.
, e A +0,0
1.1 Tolérances d'exécution —
Rechercher les tolérances d'exécution du support :
e Longueuretlargeur:  * cm 403 3 45
: ' K - C
e Equerrage: * cm mesuré sur 10 m T
e Niveau: t cm sur une longueur de 10 métres, soit une pente maximum de ‘
e Planéité : * mm par metre linéaire
G
o F
o H+10
[+10
| E
T D//+8

1.2 Conformité du support

A partir du tableau, vérifier la conformité du support.

(L’'entrée EFGH a été vérifiee conforme (dimensions, équerrage, altitude))

Arrondi au mm

|

Relevé de chantier en cm

Cote sur plan en cm ou cotes

Tolérance

Conformité de la

Différence d’altitudes sur Différence d'altitude

Conformité du niveau

calculées en cm associée en cm longueur chantier en cm admise en cm
AB = 1326
BD =713 713 1 Ooul 0,3 0,7 Ooul
DH =973
AD = 1503
BH =1205,5
HI =60,5 / / /
IJ =733
AJ =371
Al =819,5

Examen : Baccalauréat professionnel Technicien Constructeur Bois

Session 2022

Epreuve : E.2 — S/EE.22

CODE EPREUVE :2206-TCB T221

DOSSIER SUJET

Page 2/8
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Théme n°2 — VERIFICATION DES CAPACITES DE LEVAGE

Total page

/10

Pour réaliser le levage en toute sécurité, il faut vérifier les capacités de levage de I'entreprise avec ce chantier.

2.1 Identification des murs et des menuiseries

Nommer les murs ci-contre et renseigner la dimension des menuiseries

2.2 Calcul du poids des murs et des pieces maitresses de charpente

150

284

Calculer le poids des murs ou pieces maitresses de charpente.

285

60x75

N 180 x 80

238

180 x 80

284
i

285
285

Les réservations et décrochements sont négligés. M 07 X X
Les longueurs sont arrondies au cm. i ] . — 1 ==
Les murs sont levés nus (sans bardage ni isolation), menuiseries posées.
333 | 191 | 603 | 333 333
On donne : - poids forfaitaire des murs : 24 kg/m>2.
- poids supplémentaire des menuiseries 28 kg / m2.
POIDS DES PANNEAUX POIDS des PIECES MAITRESSES DE CHARPENTE
Poids en kg, . . . Poids en kg,
Mur arrondi a Calcul qui justifie le résultat Piece maitresse de solivage ou de arrondi a Calcul qui justifie le résultat
e charpente o
l'unité ['unité
MO07 256 1,91 x2,85x24 + 0,6 x0,75 x 28 PO: C24 14 x 14 x 2,6 mL 21 0,14 x 0,14 x 2,6 x 420
M08 LO: GL24h 14 x 32 x5 mL 103 0,14 x 0,32 x 5 x 460
M09 BO1 : GL24h 14 x 44 x 5 mL
M12 B02 : GL24h 14 x 48 x 7 mL
M13 S1: GL24h 14 x 32 x 5,6 mL
M14 F1: GL24h 14 x 32 x9,5mL
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Théme n°2 — VERIFICATION DES CAPACITES DE LEVAGE

Total page

10

Pour réaliser le levage en toute sécurité, il faut vérifier les capacités de levage de I'entreprise avec ce chantier.

2.3 Vérification des capacités de levage

Eléments
a lever

MO7
M08
M09 acces
M12 véhicules
M13
M14
PO
LO
BO1
B02
S1
F1

" ®

Chemin 4 Roche,

-

cléture grillagée sur limite

stationnement couvert

faitage = 334.14 NGF

Terrain B
412 m? env.

faitage = 336.66 NGF

®
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Théme n°2 — VERIFICATION DES CAPACITES DE LEVAGE Total page 1o
Pour réaliser le levage en toute sécurité, il faut vérifier les capacités de levage de I'entreprise avec ce chantier.
L'entreprise dispose d'un chariot télescopique rotatif MRT 2150 avec treuil 5t pour le levage.
Remarque pour le calcul de hauteur sous crochet : dans la position indiquée sur le plan de masse précédemment I'engin de levage se trouve 1,00m au-dessus du niveau de la dalle du rez de chaussée et le systéeme d’élingage
nécessite 1,50m sous crochet.
Rechercher les distances et hauteurs de levage.
Rechercher les capacités de levage correspondantes.
Vérifier la faisabilité de levage.
ETUDE DE L'ENGIN DE LEVAGE
E[éments Distance de levage | Hauteur crochet de levage | Rappel des poids a lever Capagité de levage de I'engin en kg selon | Levage possible Solutions envisagées si levage impossible
alever enm enm en kg la distance et la hauteur sous crochet ou non

MO7

MO8

M09

M12

M13

M14

PO 21

LO 12 3,5 103

BO1

B02

S1

F1
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Théme n°3 — ORGANISATION DE LA SECURITE

Total page /25

L’entreprise doit organiser et mettre en sécurité la zone d’intervention sur le chantier, il faut préparer I'échafaudage pour la facade Nord-Est.

3.1 Quantitatif de matériel

Quantifier les éléments d’échafaudage nécessaires pour mettre en sécurité la facade Nord-Est.
Rechercher les poids unitaires de chaque élément et calculer le poids total des éléments.

Désignation Réf. fabricant Nombre Poids unitaire en kg Poids en kg
Cadre en H 2m (Acier) R3 9 15,9 143,1
1/2 cadre 1m (Acier) R40 9 10 90
Cadre 2m asymeétrique (Acier) R4 0 13 0
Cadre de départen U 1,2m R1
Cadre de rattrapage de niveau en U avec fourreaux 0,7m R2
Socle a vis fixe, débattement 0,65m RCM14F
Socle a vis articulé, débattement 0,65m RCM14
Manchon de départ 0,2m M368 14 2 28
Diagonale verticale 3x2m RCM30
Longeron 3m MS300
Longeron 0,8 support de plancher 0,8m RC438 0 3 0
Garde-corps sécurit'up 3m FUSIO 300-C1
Lisse latérale 3m RCM630
Lisse d'extrémité 0,8m RCM608
Echelle d'acces RCM48
Plinthe acier 3m PC300
Plinthe acier 0,8m PCO080
Plancher acier 3x0,36m R14AC CS 3000x360
Plancher a trappe 3x0,73m R08-CTE 3000x730
Console C08 avec manchon 0,4 C08-E400 8 3,3 26,4
Collier orientable RCM230 2 1,2 2,4
Barre a crochet et piton d'ancrage BA110 2 4 8
Goupille RCM12 46 0,2 9,2
Cale de pied 28 5,8 162,4
Montant acier 2m M4200 0 10,4 0
Montant acier 1m M4100 8 6 48

| Poids Totalenkg |

3.2 Livraison sur chantier

L’équipe chargée de I'échafaudage du chantier dispose comme d’un camion plateau (modele : Ducato 35 Light 290 140 multijet Il SCR).
Rechercher la charge utile avec conducteur : kg

Le véhicule permet-il de transporter en un seul voyage tous les éléments nécessaires pour la fagade Nord Est ? Oul NON
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Théme n°4 — PLANIFICATION Total page /15
Pour réaliser sa planification, I'entreprise étudie les temps et les contraintes de ce chantier.
4.1 Ordonnancement des taches, assignation des équipes et des moyens :
Déterminer en respectant I'organisation habituelle de I'entreprise la ou les antériorités des taches, I'équipe et I'engin de levage si nécessaire.
Tache Durée (jour) Antériorité Equipe assignée Elngin de
evage
Pose SteicoSpecial RDC 2
Levage Charpente RDC 2
Démontage échafaudage sur stationnement 0,5
Levage ossature RDC 2 Lisses de pose RDC A Oul
Bardage R+1 2
Levage Porteuse balcon 0,5 Levage ossature RDC A Ooul
Levage charpente stationnement 2
Approvisionnement Tuiles R+1 0,5
Solivage/plancher R+1 1
Approvisionnement Tuile + Couverture station. 1
Couverture RDC 2
Isolation + parement int. 6
4.2 Planning :
Compléter le planning page 8/8.
Positionner l'intervention des équipes sur le calendrier : en noir équipe gros-ceuvre-macgonnerie, en bleu I'équipe A, en vert I'équipe B, sachant que I'équipe B commence le 22 avril.
Indiquer la date a laquelle I'engin de levage peut étre renvoyé :
Indiquer la date de fin pour le lot Couverture / Isolation :
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Théme n°4 — PLANIFICATION Total page /10
Pour réaliser sa planification, I'entreprise étudie les temps et les contraintes de ce chantier.
Chantier "LAMBERT" L2 o a
% @ E Y 102/03/2020 09/03/2020 16/03/2020 23/03/2020 30/03/2020 06/04/2020 13/04/2020 20/04/2020 27/04/2020 04/06/2020
N°iTACHE 02 %0 LMMJUdLMMJFdLMMJFdLMMJHdLMMJvdLMMJM’ﬁLMMJ‘UﬁLMlMJVﬁLMMJVﬁLMMJM’m
Lot VRD [ Gros-oeuvre
1 iTerrassement ° 3 - - : = = E
2 Réseau w21 !
3 iGros-ceuvre @ % L2 X i
4 iSéchage dalle Tioig :
Lot Ossature / Charpente
5 iRéception dalle 05:4 i
6 iLisses de pose RDC 0D65:56: X :
7 !
8 iEchafaudage périph. RDC 147 i
5 |
10iLisses de pose R+1 069X I
11 a i
12iLevage ossature R+1 1 11 X :
13iEchafaudage périph. R+1 1 12 I
14iLevage charpente R+1 1 13 X i
15 :
16 !
17 i
18 :
Lot Couverture [ Isolation
19:Pose SteicoSpecial R+1 1 140 X -
20 |
21 Couverture R+1 1620 I
22 B i
23 iAppro. Tuile RDC 11220 X :
24 Couverture RDC 2 123 I
25 I
2 |
Début dintervention équipe B I
2210412020 I
I
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